



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5KVA - ESCOLA E CRECHE -
CONJUNTO MUTIRÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 24%

Ref : Maio/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5KVA - ESCOLA E CRECHE - CONJUNTO MUTIRÃO	41,76	86.571,33	100,00	86.571,33								
01.01	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5KVA - ESCOLA E CRECHE - CONJUNTO MUTIRÃO	100	86.571,33	100,00	86.571,33								
01.01.001	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	100	86.571,33	100,00	86.571,33								
02	INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO - CRECHE	53,94	111.836,74	100,00	111.836,74								
02.01	INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO - CRECHE	100	111.836,74	100,00	111.836,74								
02.01.001	SERVIÇOS	100	111.836,74	100,00	111.836,74								
03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,3	8.918,37	100,00	8.918,37								
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100	8.918,37	100,00	8.918,37								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	207.326,44	100,00	207.326,44								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	207.326,44	100,00	207.326,44								