



ACADEMIA DA SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00074

BDI: 22,47%

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,02	5.987,12	100,00	5.987,12								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	5.987,12	100,00	5.987,12								
				100,00%									
02	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	97,98	291.083,03	21,78	63.391,64	24,91	72.515,14	22,55	65.643,82	16,73	48.692,96	14,03	40.839,47
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53	4.425,40	1,53	4.425,40								
				100,00%									
02.01.001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	0,01	0,00										
02.01.002	BARRACÃO	1,53	4.425,40	1,53	4.425,40								
				100,00%									
02.02	SERVIÇOS INICIAIS	4,1	11.953,17	4,10	11.953,17								
				100,00%									
02.02.003	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0	0,00										
02.03	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	8,99	26.128,30	8,99	26.128,30								
				100,00%									
02.03.001	FUNDAÇÃO DOS AMBIENTES	0	0,00										
02.03.002	SAPATAS	0	0,00										
02.03.011	VIGA BALDRAME	0	0,00										
02.03.017	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	0	0,00										
02.03.020	FUNDAÇÃO DO MURO EXTERNO	0	0,00										
02.04	SUPERESTRUTURA	11,43	33.326,34	2,05	5.954,07	9,38	27.372,27						
				17,87%		82,13%							
02.04.001	SUPERESTRUTURA DOS AMBIENTES	0	0,00										
02.04.002	PILARES	0	0,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00074

BDI: 22,47%

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.04.007	VIGAS	0	0,00										
02.04.012	VIGAS PLATIBANDA	0	0,00										
02.04.016	LAJE - WC'S	0	0,00										
02.04.019	SUPERESTRUTURA DO MURO	0	0,00										
02.05	ELEVAÇÃO	7,19	20.923,75	2,01	5.863,45	5,18	15.060,30						
				28,02%		71,98%							
02.05.001	ALVENARIA INTERNA	0	0,00										
02.05.003	ALVENARIA EXTERNA	0	0,00										
02.06	COBERTURA	6,64	19.338,53			6,64	19.338,53						
						100,00%							
02.07	ESQUADRIAS	5,96	17.285,91					5,96	17.285,91				
								100,00%					
02.07.001	PORTAS	0	0,00										
02.07.009	JANELAS	0	0,00										
02.07.012	PINTURA PORTA	0	0,00										
02.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,5	24.715,98					5,58	16.243,51	1,07	3.117,06	1,85	5.355,41
								65,72%		12,61%		21,67%	
02.08.001	ENTRADA DE ENERGIA	0	0,00										
02.08.014	ELETRODUTOS E CABOS	0	0,00										
02.08.023	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	0	0,00										
02.08.028	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO	0	0,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00074

BDI: 22,47%

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.08.034	LUMINÁRIA	0	0,00										
02.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,9	2.668,93	0,49	1.438,69			0,15	442,89	0,03	75,75	0,23	711,60
				53,91%				16,59%		2,84%		26,66%	
02.09.001	TUBOS E CONEXÕES	0	0,00										
02.09.017	ACESSÓRIOS	0	0,00										
02.09.024	RESERVATÓRIO	0	0,00										
02.10	LOUÇAS E METAIS	0,6	1.750,48									0,60	1.750,48
												100,00%	
02.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,64	7.628,56	2,64	7.628,56								
				100,00%									
02.12	UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4,26	12.416,27							4,26	12.416,27		
										100,00%			
02.13	REVESTIMENTO	14,51	42.262,04			3,69	10.744,04	8,48	24.679,54	2,34	6.838,46		
						25,42%		58,40%		16,18%			
02.13.001	ALVENARIA INTERNA	0	0,00										
02.13.010	ALVENARIA - MURO EXTERNO	0	0,00										
02.13.013	GRANITOS	0	0,00										
02.14	PINTURA	3,62	10.531,99									3,62	10.531,99
												100,00%	
02.14.001	PINTURA EXTERNA	0	0,00										
02.14.004	PINTURA INTERNA	0	0,00										
02.15	PAVIMENTAÇÃO	11,33	33.048,33					2,40	6.991,97	3,36	9.785,59	5,57	16.270,77
								21,16%		29,61%		49,23%	
02.15.005	RAMPAS (03 rampas)	0	0,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00074

BDI: 22,47%

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.15.012	ESCADA	0	0,00										
02.15.016	PASSEIO PÚBLICO	0	0,00										
02.16	URBANISMO	1,9	5.517,30									1,90	5.517,30
												100,00%	
02.17	EQUIPAMENTOS	5,77	16.775,75							5,65	16.459,83	0,12	315,92
										98,12%		1,88%	
02.17.001	BANCOS	0	0,00										
02.17.006	PRANCHAS P/ ABDOMINAIS	0	0,00										
02.17.012	ESPALDAR PARA MODALIDADE AMPLIADA - DUPLO	0	0,00										
02.17.015	ESPALDAR PARA MODALIDADE BÁSICA E INTERMEDIÁRIA SIMPLES	0	0,00										
02.17.018	BARRA ASSIMÉTRICA HORIZONTAL	0	0,00										
02.17.021	BARRA DE MARINHEIRO	0	0,00										
02.17.023	BARRA PARALELA	0	0,00										
02.17.025	MÃO DE OBRA PARA CONFECCÃO DOS EQUIPAMENTOS	0	0,00										
02.17.028	BARRA DE APOIO	0	0,00										
02.17.030	PINTURA METÁLICA PARA OS TUBOS	0	0,00										
02.18	SERVIÇOS FINAIS	0,13	386,00									0,13	386,00
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	297.070,15	23,35	69.378,76	24,41	72.515,14	22,10	65.643,82	16,39	48.692,96	13,75	40.839,47
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	297.070,15	23,35	69.378,76	47,76	141.893,90	69,86	207.537,72	86,25	256.230,68	100,00	297.070,15